

臺北市 114 年度寒假國中、小生職業輔導研習營工作行事曆

項次	完成日期	星期	工 作 事 項	辦 理 單 位	備 註
1	8月23日	五	函送各公私立普技高中「研習營項目」調查，通知線上填報期程	士林高商	
2	9月2日	一	檢送檢討會暨籌備會議開會通知單給各公私立普技高中、國中與完全中學及國小	士林高商	
3	9月2日	一	普技高中開始線上填報「研習營項目」	研習營 承辦學校	09:00
4	9月6日	五	普技高中「研習營項目」線上填報完成，將開班確認表完成核章後逕擲聯絡箱 251	研習營 承辦學校	17:00
5	9月18日	三	檢送職輔營系統操作說明線上會議開會通知單給各公私立國中與完全中學及國小	士林高商	
6	9月19日	四	召開檢討會暨籌備會(行政大樓第3會議室)	士林高商	
7	9月23日	一	召開職輔營系統操作說明會(線上)	士林高商	線上
8	9月25日	三	研習營實施計畫報局	士林高商	
9	10月1日	二	實施計畫送至各國小、國中及完全中學	教育局	
10	10月4日	五	第一次線上報名開始	國中小及完全 中學輔導室	09:00
11	10月15日	二	第一次線上報名結束	國中小及完全 中學輔導室	17:00
12	10月18日	五	公告第一次系統分發錄取結果；國中、小結果檢視	士林高商	
13	10月21日	一	第二次線上作業開始	國中小及完全 中學輔導室	09:00
14	10月23日	三	第二次線上作業結束	國中小及完全 中學輔導室	17:00
15	10月25日	五	公告第二次系統分發錄取結果；國中、小結果檢視	士林高商	
16	10月28- 11月1日	一 五	與普技高中端進行開班或解班確認	研習營 承辦學校	
17	11月4日	一	解班確認後公告錄取結果；國中、小結果檢視	士林高商	
18	11月5日	二	第三次線上作業開始	國中小及完全 中學輔導室	09:00
19	11月7日	四	第三次線上作業結束	國中小及完全 中學輔導室	17:00
20	11月11日	一	公告正式錄取結果(可列印最後錄取資料名單-普技高中端錄取學生名冊)；國中、小結果檢視	士林高商	
21	11月13日	三	發送協調會議開會通知給各普技高中、國中與完全中學	士林高商	
22	11月29日	五	1.召開協調會(核定開班數)-普技高中端(行政大樓第3會議室) 2.繳納活動費-國中、小端(行政大樓第3會議室)	士林高商	
23	12月10日	二	各研習營承辦學校實施計畫、課表、經費明細表報局	研習營 承辦學校	
24	12月20日止	五	各研習營承辦學校編班完成並上傳研習須知(注意事項)	研習營 承辦學校	

## 臺北市 114 年度寒假國中、小生職業輔導研習營工作行事曆

項次	完成日期	星期	工 作 事 項	辦 理 單 位	備 註
25	12月23日至研習前	一	各國中、小自行至系統下載研習須知(注意事項)	國中小及完全中學輔導室	
26	114年 1月21日~ 1月24日、 2月3日~ 2月8日	二 五 一 六	各研習營承辦學校 辦理寒假職業輔導研習營活動	研 習 營 承 辦 學 校	
27	114年 2月底		經費核銷	研 習 營 承 辦 學 校	
28	114年 3月		召開檢討會(日期另定)	士 林 高 商	

**【備註】**

辦理單位顯示橘色網底之項次請國中、小端協助注意

辦理單位顯示紫色網底之項次請高中職端協助注意